

Согласовано: _____

Заместитель Главы администрации
городского округа Кашира

Е. В. Акуличев

« _____ » _____ 20 _____ г.

Утверждаю: _____

Исполнительный директор
ООО "Компьюлингс Инфраструктура Кашира"

А. К. Рыбаков

« _____ » _____ 2019 г.

ГРАФИК

остановок объектов ООО "Компьюлингс Инфраструктура Кашира" на профилактический ремонт в 2019 году.

№№ п/п	Наименование объекта	по месяцам					Ответственный исполнитель	Примечание
		май	июнь	июль	август	сентябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Котельная № 2 (микрорайон № 3) г. Кашира, ул. Металлургов				06.08 по 20.08		Филиппов А.А. Щипова Л. И.	14 дней
2	Котельная № 3, г. Кашира, ул. Меженинова	05.06 по	18.06				Филиппов А.А. Свиридова Н. И.	14 дней
3	Котельная № 4, г. Кашира, ул. Горького			17.07 по 30.07			Филиппов А.А. Свиридова Н. И.	14 дней
4	Котельная № 5, г. Кашира, ул. Астахова						Филиппов А.А. Свиридова Н. И.	
5	Котельная № 8 (Военкомат), г. Кашира, ул. Пушкинская						Филиппов А.А. Свиридова Н. И.	
6	Котельная № 9 (ЦСО "Забота"), г. Кашира, ул. Пушкинская				13.08 по 26.08		Филиппов А.А. Свиридова Н. И.	14 дней
7	Оборудование блочно-модульной котельной Поликлиника № 1, г. Кашира, ул. Малая Посадская			02.07 по 15.07			Филиппов А.А. Свиридова Н. И.	14 дней
8	Котельная № 10, г. Кашира, ул. Центролит	27.05 по	09.06				Филиппов А.А. Доронченков Ю. М.	14 дней

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	Котельная № 16, ст. Кашира, ул. Ильича, д. 69а	20.05 по	02.06				Филиппов А.А. Доронченков Ю. М.	14 дней	
10	котельная д. Б. Руново		18.06 по	01.07			Филиппов А.А. Игнатъева Н.И.	14 дней	
11	котельная д. Ледово			17.07 по 30.07			Филиппов А. А. Павлова С.Н.	14 дней	
12	котельная д. Каменка	14.05 по 27.05					Филиппов А.А. Кузавков В. В.	14 дней	
13	котельная д. Никулино			03.07 по 16.07			Филиппов А.А. Варванец Т.В.	14 дней	
14	котельная д. Топканово		18.06 по	01.07			Филиппов А. А. Федоров Н.Г.	14 дней	
15	котельная д. Богатицево				06.08 по 19.08		Филиппов А. А. Апрелов А.И.	14 дней	
16	ЦТП-2, ст. Кашира, (МДТВ СП ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД"	по согласованию с теплоснабжающей организацией						Филиппов А.А. Доронченков Ю. М.	14 дней
17	г. Кашира-2, верхняя зона ("Каширская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация")	19.06. по 02.07.2019						Филиппов А.А. Кузавков В. В.	14 дней
18	г. Кашира-2, нижняя зона ("Каширская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация")	28.06. по 10.07.2019						Филиппов А.А. Кузавков В. В.	14 дней
19	ул. Ильича, д. 17 (ОАО "Байсад-Кашира")	по согласованию с теплоснабжающей организацией						Филиппов А.А. Доронченков Ю. М.	
20	ул. Стрелецкая, ул. Коммунистическая (ОАО "Агросервис")	по окончании отопительного сезона						Филиппов А.А. Свиридова Н. И.	
21	Ул. Коммунистическая (ОАО "РЭУ" - филиал "Южный")	по согласованию с теплоснабжающей организацией						Филиппов А.А. Свиридова Н. И.	
Угольные котельные									
22	котельная № 7, д. Лиды, ул. Речная	по окончании отопительного сезона						Филиппов А.А. Свиридова Н. И.	
23	котельная д. Яковское	по окончании отопительного сезона						Филиппов А.А. Кузавков В. В.	
24	котельная д. Бурцево	по окончании отопительного сезона						Филиппов А.А. Кузавков В. В.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Электрокотельные:									
25	Комплект оборудования электрокотельной Воронежское шоссе	по окончании отопительного сезона					Филиппов А.А. Дерябин Л. И.		
26	котельная д. Рождественно	по окончании отопительного сезона					Филиппов А. А. Павлова С.Н.		
27	котельная п. Маслово	по окончании отопительного сезона					Филиппов А. А. Федоров Н.Г.		

Главный инженер ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"

Исп. Ветрова С.С.

А. А. Филиппов